Информация по результатам проведенного контрольного мероприятия Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году по муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании»
Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского района).
1. Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №571 утверждена муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы (далее – муниципальная программа) которая включает следующие подпрограммы: 
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе».
2. В районном бюджете на 2020 год расходы на реализацию муниципальной программы утверждены в сумме 156 396,2 тыс. рублей, исполнено по состоянию на 01.01.2021 в сумме 136 912,8 тыс. рублей или 87,5% от утвержденных назначений.
3. Ресурсное обеспечение по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе» в 2020 году не предусмотрено.
4. Целевые показатели подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района», не в полном объеме взаимоувязаны с задачами Подпрограммы и проводимыми в рамках Подпрограммы мероприятиями и не зависят от реализации проводимых мероприятий. Сопоставить и оценить выполнение целевых показателей с мероприятиями не представляется возможным. 
5. Целевые показатели в отчетах по муниципальной программе (Отчет по мероприятиям, Отчет эффективности, Отчет исполнения целевых показателей) между собой не сопоставляются. По результатам рассмотрения вышеуказанных отчетов за 2020 год экспертным Советом по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования муниципальная программа необоснованно признана высокоэффективной.
6. КУМИ Иркутского района не в полном объеме осуществляет полномочия установленные статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. КУМИ Иркутского района допущено нарушений требований статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 16 Федерального закона от 05.04.2012 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Муниципальные контракты и договоры по коду целевой статьи расходов 1210020054 «Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» заключены на сумму 411,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено планом-графиком. 
8. Муниципальный контракт от 02.09.2019 №004-окэф-19 заключенный с  ООО «ВОСТОКТРАНСПРОЕКТ» на разработку проектной, сметной и рабочей документации на линейный объект: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» в сумме 10 700,0 тыс. рублей до настоящего времени не исполнен, срок исполнения Контракта 18.04.2020 года, нарушены требования статей 34 и 95 Закона №44-ФЗ. 
9. В Отчете по мероприятиям - мероприятие «Строительство, модернизация, реконструкция, объектов коммунальной инфраструктуры» за счет средств внебюджетных источников сумма фактически выполненных работ (концессионное соглашение, заключенное с ООО «Южнобайкальское») отражена на 1 357,8 тыс. рублей меньше, чем выполнено работ согласно Актам о приемке выполненных работ (форма №КС-2).  
10. КУМИ Иркутского района требования статей 8, 24, 93  Закона №44-ФЗ не соблюдалось, осуществлялось необоснованное «дробление» закупок и преднамеренный уход от проведения конкурентных процедур размещения заказа. Цена муниципальных контрактов, направленных на достижение единой хозяйственной цели превышает предельно допустимый размер закупки осуществляемой у единственного поставщика. Заключено три муниципальных контракта с ООО «Александровское» по оказанию услуг по обеспечению бесперебойного функционирования котельного оборудования предназначенного для отопления помещений в д. Карлук с кадастровым номером 38:06:000000:3888, расходы составили сумму 856,5 тыс. рублей.
11. КУМИ Иркутского района в нарушении условий Контрактов и требований части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации не начислена пеня в общей сумме 214,08 тыс. рублей (ГАУИО «Ирэкспертиза» от 28.02.2020 №ПиДл-0008-0008/01.20, ЦПИРТИ «Главстройпроект» от 25.11.2019 №357-эа-19, ООО «Родник от 25.08.2020 №КМ-75/20, ООО «СТРАТЕГИЯ РОСТА» от 27.04.2020 №069-эа-20, ООО «СТРАТЕГИЯ РОСТА» от 27.04.2020 №070-эа-20).
12. КУМИ Иркутского района не воспользовался условиями, предусмотренными муниципальным контрактом от 16.07.2020 №КМ-60/20 заключенном с ООО «Горстрой», подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ и письмом ФАС от 21.08.2014 №АЦ33651/1 по снижению цены Контракта на сумму НДС в размере 433,4 тыс. рублей. Нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
13. В нарушении пунктов 4.33. и 4.96. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» необоснованно оплачены непредвиденные расходы в сумме 36,6 тыс. рублей по муниципальному контракту от 16.07.2020 №КМ-60/20 заключенном с ООО «Горстрой» и в сумме 4,3 тыс. рублей по муниципальному контракту от 07.12.2020 №КМ-120/20 заключенному с ООО «Южнобайкальское» без подтверждающих (обосновывающих) документов, нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. В нарушении «ГСНр-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001» утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 19.06.2001 №61 КУМИ Иркутского района необоснованно оплачено производство работ в зимнее время в сумме 1,3 тыс. рублей по муниципальному контракту от 25.05.2020 №КМ-49/20 заключенному с ИП Антипов Александр Владимирович, нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15. КУМИ Иркутского района произведены расходы за электрическую энергию на общую сумму 1 732,1 тыс. рублей. Филиалом РТРС «Иркутский ОРТПЦ» счета, предъявленные для оплаты, оформлены с нарушением требований статьи 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
16. КУМИ Иркутского района требования Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.11.2014 №4732 «Порядок приемки отдельных видов выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным заказчиками Иркутского районного муниципального образования» не соблюдались. По всем муниципальным контрактам по текущему и капитальному ремонту не представлены Акты приемочной комиссии о приемки выполненных работ (оказанных услуг) (отдельных этапов выполненной работы (оказанной услуги)).                               

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен в Думу Иркутского района и Мэру Иркутского района. Представление о выявленных недостатках и нарушениях направлено в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
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